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	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA

SGF - Superintendência de Desenvolvimento da Gestão Fazendária
EGP - Escritório de Gestão de Projetos



	MATRIZ DE RESPONSABILIDADE - RECURSOS HUMANOS

	OBJETIVO GLOBAL:
	Alcance do Equilíbrio Fiscal 
	CÓDIGO DO PROJETO:

	PROGRAMA:
	Desenvolvimento de Sistemas e Ferramentas Integradas Gestão Financeira e Transparência 
	001/10 - FIPLAN 

	PROJETO:
	Implantação da Gestão Financeira e Orçamentária Integrada 
	GERENTE DO PROJETO:

	SUBPROJETO:
	Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado - FIPLAN 
	Raimunda Queiroz 

	

	RECURSO HUMANO
	QUANTIDADE IDEAL
	QUANTIDADE DISPONÍVEL
	NECESSIDADE DE COMPLEMENTO RH
	CONDIÇÕES QUANTITATIVAS RH
	FUNÇÃO DESENVOLVIDA NO PROJETO
	UNIDADE A QUE PERTENCE O RECURSO 

	Patrocinador
	1
	1
	
	OK
	Aprovar as Diretrizes e Estratégias; Liberar recursos.
	SEFAZ

	Coordenadores do Comitê Estratégico 
	1
	2
	
	OK
	Facilitador;

Convocar e coordenar reuniões do Comitê Estratégico;

Convocar e coordenar reuniões do Comitê Estratégico;

Representar Comitê Estratégico ou delegar sua representação.
	SEFAZ / SEPLAN 

	Gerente de Projeto 
	1
	1
	0
	OK
	Realizar a gestão do projeto assegurando a sua viabilidade e implantação, conforme plano do projeto. 
	SEFAZ 

	Comitê Estratégico 
	
	14
	0
	OK
	Viabilizar a implantação do sistema FIPLAN-BA.
	SEFAZ / SEPLAN 

	Comitê de Gestão 
	
	14
	
	OK
	Apoiar a gerente do projeto em relação à gestão geral do projeto
	SEFAZ / SEPLAN 

	Líder de Processos 
	
	1
	
	OK
	Fazer a gestão dos processos identificados e viabilizar a implantação dos novos processos do FIPLAN
	SEFAZ 

	Líder de Processos e Negócio 
	
	2
	
	OK
	Fazer a gestão e viabilizar o plano do projeto com relação as atividades de negocio e de processos 
	SEFAZ / SEPLAN 

	Gestores de Negócio
	
	19
	
	OK
	Conhecer as funcionalidades do FIPLAN e definir as adequações necessárias ao Estado da Bahia
	SEFAZ / SEPLAN 

	Analistas de Processos
	
	5
	
	OK
	Viabilizar a implantação dos novos processos do FIPLAN-BA

Identificar os processos do FIPLAN-MT e descrever as funcionalidades das adequações para implantação na Bahia
	PRODEB

	Líder de Tecnologia 
	
	1
	
	OK
	Analisar e viabilizar todas as necessidades de TIC inerentes à PRODEB para o projeto FIPLAN-BA
	PRODEB

	Líderes de Desenvolvimento
	
	2
	
	OK
	Coordenar as atividades de análise e adequação do sistema;
	PRODEB

	Equipe de Infraestrutura

	
	
	
	OK
	Instalação e configuração do ambiente de TIC do FIPLAN-BA na PRODEB
	PRODEB

	Equipe de Desenvolvimento
	
	12
	
	OK
	Realizar as adequações do sistema FIPLAN
	PRODEB


             
DATA ____ / ____ / ______

 





   DATA ____ / ____ / ______


         
  
____________________________







  __________________________ 


         
   
 Raimunda Mª. Brito de Queiroz



 


                Marta Sueli da Silva Gaino


    
        GERENTE PROJETO  




    


       COORDENADOR EGP
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