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	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA

SGF - Superintendência de Desenvolvimento da Gestão Fazendária
EGP - Escritório de Gestão de Projetos



	MATRIZ DE COMUNICAÇÃO

	OBJETIVO GLOBAL:
	Alcance do Equilíbrio Fiscal 
	CÓDIGO DO PROJETO:

	PROGRAMA:
	Desenvolvimento de Sistemas e Ferramentas Integradas Gestão Financeira e Transparência
	001/10 - FIPLAN

	PROJETO:
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	Gerente do projeto
	Documento de controle de entregas
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