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	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA

SGF - Superintendência de Desenvolvimento da Gestão Fazendária
EGP - Escritório de Gestão de Projetos



	ANÁLISE DOS STAKEHOLDERS

	OBJETIVO GLOBAL:
	Excelência na Gestão de Pessoas 
	CÓDIGO DO PROJETO:

	PROGRAMA:
	Melhoria da Gestão 
	PDG/GII/T03/PJ01 

	PROJETO:
	Implantação do Escritório de Gestão de Projetos 
	GERENTE DO PROJETO:

	SUBPROJETO:
	EGPe - Escritório de Gestão de Projetos Eletrônico 
	Ângela Dürr 

	

	STAKEHOLDER
	GRAU DE INTERESSE
	GRAU DE INFLUÊNCIA E PODER
	LOCALIZAÇÃO
	PONTUAÇÃO
	AÇÃO NECESSÁRIA

	
	Alto +
	Médio +
	Baixo +
	Neutro +
	Baixo -
	Médio -
	Alto -
	Alto
	Moderado
	Baixo
	Sociedade Civil
	Outras Secretarias
	SEFAZ
	Governo do Estado
	Governo Federal
	
	

	NOME
	3
	2
	1
	0
	-1
	-2
	-3
	3
	2
	1
	1
	2
	3
	4
	5
	
	

	Secretário
	3
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	3
	
	
	27
	Apresentar estrutura técnica do projeto demonstrando sua vinculação à estratégia da SEFAZ

	Superintendente SGF 
	3
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	3
	
	
	27
	Apresentar estrutura técnica do projeto demonstrando sua vinculação ao objetivo global da SGF

	Superintendente SAF 
	3
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	3
	
	
	18
	Demonstrar que o EGPe é uma estrutura auxiliar na gestão dos projetos

	Superintendente SAT 
	3
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	3
	
	
	18
	Demonstrar que o EGPe é uma estrutura auxiliar na gestão dos projetos

	Diretoria 
	
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	3
	
	
	12
	Disponibilizar o EGPe como mecanismo de controle e acompanhamento dos projetos em suas áreas de interesse

	Diretoria da UCS 
	
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	3
	
	
	12
	Apresentar o projeto aplicativo de acordo com a metodologia definida para o PDG   

	Diretoria de Atendimento
	
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	3
	
	
	12
	Apresentar a importância do projeto para o processo de melhoria do atendimento ao público interno da SEFAZ

	Coordenação do PRS
	
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	3
	
	
	12
	Envolver a Coordenação do PRS no desenvolvimento do projeto

	Gerência de Atendimento
	
	2
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	3
	
	
	18
	Apresentar a importância do projeto para o processo de melhoria do atendimento ao público interno da SEFAZ

	Assessoria de Projetos e Processos
	3
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	3
	
	
	27
	Apresentar estrutura técnica do projeto demonstrando sua importância no gerenciamento dos projetos

	Gerências
	
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	3
	
	
	12
	Disponibilizar o EGPe como mecanismo de acompanhamento dos projetos em suas áreas de interesse

	ASCOM
	
	2
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	3
	
	
	18
	Solicitar um pano de comunicação institucional


DATA ____ / ____ / ______
 





  
 DATA ____ / ____ / ______


         
  
______________________







  _____________________ 


         
   
 Ângela Maria Carvalho Dürr





 

  Marta Sueli da Silva Gaino


    
     GERENTE PROJETO  




    


     COORDENADOR EGP
EGP-FAP-SGF-0006 – Análise dos Stakeholders
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